

# 15NJ各隊の準備訓練計画等について

日本ボーイスカウト富山県連盟

	2月	3月	4月	5月	6月	7月	使用テント	使用かまど
<b>第1隊 (新川)</b>	22日 第1回派遣隊指導者会議	29日 第2回派遣隊指導者会議	19日 第3回派遣隊指導者会議	2日 第1隊発隊式(大島キャンプ場) 2~4日 第1回事前訓練(大島キャンプ場) 16日 第4回派遣隊指導者会議 24日 第5回派遣隊指導者会議	5日~6日 第2回事前訓練(ふるさと剣親自然公園) 6 保護者説明会(滑川東地区公民館) 第6回派遣隊指導者会議(予定)	11日 第3回事前訓練(隊・個人装備確認) 第7回派遣隊指導者会議(予定)	ドームテント	時計型 3台
<b>第2隊 (富山)</b>		20 隊集会①	10 .11 隊集会② 11 保護者会	1.2 隊集会③(キャンプ)呉少	19.20④隊集会(キャンプ)呉少	10.11⑤隊集会(キャンプ)雨天時は舎営 17.18 備品積み込み予定	ドームテント	時計型 1台 4升かまど
<b>第3隊 (高岡1)</b>		20日(土)13:00~ 結成式	25日(日)1日 隊集会(交流目的)	29~30日1泊 訓練キャンプ(予行) 上和田	未定 1日 隊集会(課題対策) 12日 反省・改善 20日 隊集会	24日(土)半日 隊集会(準備確認)	ドームテント	時計型 2台
<b>第4隊 (高岡2)</b>	26日リーダー会議	26日リーダー会議 28日全隊初顔合わせ PM7時~	18日隊集会 PM2時~	16日隊集会 PM7時~9時 21日リーダー会議	5~6日キャンプ 上和田キャンプ場	10か11日隊集会 荷積みの日の夜 荷物点検	ドームテント	時計型 2台
<b>第5隊 (砺波)</b>		3/24 派遣隊員確認	4/10 ごろ派遣隊員班編成隊長会議 4/18 発隊式訓練指導者会議	5/15 保護者会 5/23 薪ナタの使用訓練・個人装備	26~27訓練キャンプ(上和田)	11装備品点検	ドームテント	時計型
<b>ドラム隊</b>	11 第2回合同隊集会: 福岡防災センター ※指導者会議は2回	21~22 第3回合同隊集会: 砺波青少年の家 ※指導者会議は2回	17~18 第4回合同隊集会: ハイキング ※指導者会議は2~3回 予定	8~9 第5回合同隊集会: 県大会予行演習 15 合同ドラム練習① 29~30 第6回合同隊集会: キャンプ(閑乗寺) ※指導者会議は2~3回 予定、合同練習追加あり	6 合同ドラム練習② 26~27 第7回合同隊集会: キャンプ(場所未定) 20 合同ドラム練習③ ※指導者会議は2~3回 予定、合同練習追加あり	4 合同ドラム練習④ 11 合同ドラム練習⑤ 19 合同ドラム練習⑥ ※指導者会議は2~3回 予定、合同ドラム練習追加あり	A型テント・ 女子はドーム型を予定	時計型 2台
<b>県連盟 SC</b>	10 派遣隊長会議① 27~28 SC部会②	3 派遣団要員・大会要員会議① 25 派遣隊長会議②	15 参加確定締切 30 第2次輸送調査	20 派遣隊長会議③ 29~30 全国大会(会場視察)	23 派遣団要員会議 30 派遣隊長会議④	11 SC全体会議 13 派遣団会議 18 コンテナ積込		
<b>日連</b>			18実行委員会⑨	30 派遣団長会議②	20実行委員会⑩			